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1. Status på skadesstedet



Status på skadesstedet – situationen lige nu

• Jordskredet bevæger sig ca. 1 m på 5 dage på sydsiden og står stille 
på nord siden. Det hænger sandsynligvis sammen med, at der er kørt 
meget jord væk og der er kommet meget vand ud af skredet, hvilket 
sandsynligvis også hjælper på skredet.

• Der køres ikke jord væk - jordskredet bliver overvåget.
• Overfladevand er en udfordring. Magasinet til overfladevand ved E45 

er færdigt.
• I starten af uge 8 er der en rørlægning helt ud til E45, så er der en 

stabil løsning for pumpning af vandet.
• Minirenseanlægget er i drift, i næste uge tages der prøver for at se 

om det er rent nok til at komme i rensningsanlægget.
• Der er sat gang i opbygning af et minirenseanlæg i syd. 
• Der har været nedbrud på en pumpe, men det var kortvarigt. Der er 

back-up kapacitet.
• Det undersøges om microfilleren kan indpakkes på pladsen - så den 

ikke opløses ved regnvejr.



Status på skadesstedet – kommende projekter

• COWI er ved at gøre notat færdig om løsningen mod 
Vissingbæk samt andre mulige forløb af Allingå. De 
anlægstekniske, økonomiske og myndighedsmæssige 
forhold er ved at blive vurderet både i Favrskov og Randers 
Kommune.

• Forventet færdigt; Uge 9, men det er usikkert.

• COWI udarbejder notat om jordskredets udvikling og hvilke 
overvejelser det giver anledning til.

• Forventet færdigt i uge 8.

• Spildevandsplan er under udarbejdelse.

• Der arbejdes på om der kan være andre løsninger, så vi ikke 
skal pumpe.



2. Organisering af opgaven
- Ny samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen og etablering af ny 
projektorganisation 



Ny samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen

Samarbejdet vil tage udgangspunkt i tre indsatser:

1. Dialog på strategisk niveau

Miljøstyrelsen vil derfor deltage i kommunens strategiske 

samarbejdsforum både for at være orienteret om den 

løbende udvikling i det operative og for hurtigt at kunne 

bidrage med vejledning i nødvendigt omfang. 

2. Én indgang til Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen etablerer én indgang for Randers 

Kommune.



Ny samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen

3. Vejledning i forhold til juridiske og miljømæssige spørgsmål

 Fortolkning af miljølovgivningen.

 Vandløbshåndtering, herunder vejledning i tilknytning til konkrete løsninger 
som omlægning af Alling Å, regler i relation til EU's vandrammedirektiv, 
vandløbsloven mv.

 Spildevandshåndtering.

 Jordforurening, herunder analyser af jordens forurening, håndtering og 
deponering af forurenet jord mv.

 Påvirkning af overfladevand og grundvand, beskyttet natur og beskyttede 
arter, herunder arter i Alling Å og Grund Fjord, der kan påvirkes af forurening, 
omlægning af vandløb mv.

 Understøtter Randers Kommunes muligheder for at gennemføre faserne 
beskrevet i det tidligere påbud efter miljøskadeloven herunder bl.a. løsninger 
vedrørende Vissing Bæk.

 Understøtter Randers Kommune i mulighederne for at finde placering af jord.
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3. Prioritering af opgaver i 
Miljø- og teknikforvaltningen



Prioritering af opgaverne i Miljø- og teknikforvaltningen

Overblik over NW-indsatsens konsekvenser for opgaveløsning i UMT

Foreslået ændringOpgavenavn
Udskydes og opstartes efter sommerferienKlima, Miljø og Natur politikken 

Igangsætning af opdatering af klimaplanen udskydes til start medio 2. kvartalKlimaplan

Udsættes til opstart efter påskeSpildevandsplanen 2 del

Opstart efter sommerferienNy udledningstilladelse til VMR renseanlægget

Udsættes til opstart efter påskeIndsatsplanerne for vandværkerne
Sagsbehandlingstiden forlængesIndvindingstilladelser til vandværkerne

Kan forsinkes ved forlænget sagsbehandlingstid i myndighedsafdelingerByggesager

Omprioritering af ressourcer i forvaltningen må forventes at medføre nedprioritering af denne opgaveSkovrejsning

Udskydelse af opstartHåndtering af overfladevand i Randers Midtby 
Forventes længere sagsbehandlingstiderUdledningstilladelser
Forventes længere sagsbehandlingstiderTillæg til spildevandsplanen
Forventes længere sagsbehandlingstiderTilladelser til jordflytning

Udskydelse af opstart af projekter. Vandløbsopgaver (genopretning, restaurering mm.)

Liste udarbejdes snarest
Diverse anlægsprojekter indenfor vej, cykel- og 
stiprojekter vil blive forsinket 

Forventes forlængede sagsbehandlingstider.
Mulig forlænget sagsbehandling på 
planadministrationssager 

Forventes forlængede sagsbehandlingstider.Svar på lokalplansager i Natur & Miljø

Forventes forlængede sagsbehandlingstider.Svar på byggesager i Natur & Miljø



4. Støtteorganisation for 
borgerne i Ølst



Ølst-borgernes inddragelse
Der etableres en Ølst-støtteorganisation med 
tilbud på tværs af forvaltningerne

Børn og skole:

Etablering af dialoggruppe med 5-7
Ølst-borgere.
Drøfter ønsker og behov for tilbud

En indgang: Hotline ml. 9-16

Ølst-støtteorganisation

- Møde med Styrelsen for patientsikkerhed om tilbud om rådgivning
- Tilbud om psykologsamtaler for unge i 20-24 års-alderen
- Sundhedspleje i skolen tilbyder en trivselssamtale til børn med behov.
- Sundhedsplejen kan tilbyde spædbarnsfamilier et ekstra trivselsbesøg.
- Evt. sundhedsbussen til Ølst.

Sundhed:

Vi undersøger muligheden for
tilstedeværelse

- Evt. tilbud i selvhjælp Randers
Social:

- Omsorgssamtaler med ældre i Ølst (2)
Ældre:

-Undersøge mulighederne for afklaring
af juridiske spørgsmål

Frivillige advokater/jurister:

- Information i E-boks
- Omdeling af nyheder i postkasser
- Formidling af de samlede tilbud
i Ølst-støtteorganisation
- Sms-kæde til Ølst-borgere

Kommunikation:

Sundhed:

Teknik og Miljø:

- Telefonisk rådgivning med en 
fremskudt socialrådgiver, ansat i Center 
for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning



5. Status på vand- og 
jordprøver



Vandprøver fra Alling Å: Konklusioner pr. 15. januar 
(seneste resultater)

• Der er fortsat ikke er forhøjede koncentrationer af tungmetaller i Alling Å når 
man sammenligner vandet opstrøms og nedstrøms Nordic Waste.

• Det indikerer, at effekten af pulsen af udledning af materiale til Alling Å fra 
den 20. december er yderligere aftaget.

• Det viser også, at løsningen med at pumpe å-vandet rundt om skadestedet 
virker.

• Resultaterne lægges på kommunens hjemmeside 9. februar.



Overfladevand

• Der er taget prøver 8. januar for PFAS. Prøven blev taget fra overfladebassin 
på Gl. Aarhusvej.

• Prøver fra 11. og 15. januar er endnu ikke testet for PFAS.  Det er i gang. 

• Prøve 1. februar fra bassin ved NW site nordsiden testes også for PFAS. 

• PH værdi:
Vi har kun prøver analyseret fra 8. januar, men der tages løbende prøver af 
Vandmiljø Randers og på stedet. Her viser det en ph-værdi mellem 8,2 og 
12,6

• Vi sætter gang i vandprøver fra de forskellige bassiner, men forventer store 
forskelle på forureningsgraden. Her testes også for pfas.



Jordprøver: konklusioner for analyser i uge 4.
Repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste

• Antallet af prøver med forhøjet olieindhold er lavere end de foregående uger.

• Antallet af jordprøver med forhøjet indhold af nikkel er på samme niveau som i uge 3, men ingen værdier ligger 
over gældende værdi i miljøgodkendelsen.

• Der er ikke noget der entydigt indikerer at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger udover det der er 
gældende for virksomhedens miljøgodkendelse, når man ser bort fra at der nu er konstateret forhøjede indhold 
af barium.

• Analysepakken er udvidet med analyse for de metaller der vurderes at være i microfilleren, herunder barium og 
molybdæn.

• Dette skyldes at de afværgeforanstaltninger som Nordic Waste foretog i december, med opbygning af filler-
/jordvolde inde i skredzonen, nu er kommet ned til områderne hvor jord køres bort.

• Der ses fortsat en ret stor variation på prøveresultaterne uge for uge, hvilket betyder at jorden fortsat skal 
analyseres inden den kan køres til anden jordmodtager.



Jordprøver: konklusioner for analyser i uge 5.
Repræsenterer al jord der er kørt væk fra Nordic Waste

• Antallet af prøver med forhøjet olieindhold er lavere end de tidligere uger

• Antallet af jordprøver med forhøjet indhold af nikkel og barium er steget. Der er ikke entydigt noget som 
indikerer, at indholdet af miljøfremmede stoffer i jorden ligger ud over det, der er gældende for virksomhedens 
miljøgodkendelse. Det forhøjede indhold af barium har forvaltningen ikke en konklusion på, men jfr. en ældre 
rapport fra 1992 fra Aarhus Amt er forekomsten af et højt niveau af barium naturlig i den type ler, som er ved 
Ølst.

• Fra den 30. januar 2024 er der foretaget PFAS-analyser af den jord, der er kørt til karteringspladsen, og der er 
udtaget 6 stikprøver af allerede anvist jord, da det skulle afklares, hvorvidt jorden indeholder PFAS over 
jordkvalitetskriteriet. Der er analyseret 135 jordprøver, og prøveresultaterne er, at PFAS22 ligger 23-800 gange 
under jordkvalitetskriterierne.

• Resultaterne lægges på kommunens hjemmeside 9. februar.

• Der er nu i alt foretaget 2000 jordprøver. 



Faunaundersøgelse Alling Å

• Faunaundersøgelse i Alling Å bliver sat i gang til foråret som anvisningerne foreskriver.

• Formålet med undersøgelsen er at se om der er sket en påvirkning af smådyr i vandløbet på grund af 
hændelsen ved Nordic Waste i julen 2023, hvor der skete en kortvarig sammenblanding af jord og 
overfladevand fra Nordic Waste med vand fra Alling Å. Mange smådyr i vandløb har livscyklusser, der forløber 
over flere år, og en påvirkning der er sket for et stykke tid siden kan derfor måske også ses i smådyrene.

• Undersøgelsen går i gang i det tidlige forår 2024. Der vil blive lavet prøvetagningsstationer både op- og 
nedstrøms Nordic Waste. Der bliver også lavet undersøgelser af fisk i vandløb, og det sker i det tidlige efterår, 
da det følger anvisningerne på at tage prøver af fisk. Det bliver derfor planlagt senere. Der planlægges også en 
undersøgelse af signalkrebs. Faunaundersøgelsen sker i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen.

• Formidlingen af, at faunaundersøgelse er på vej, bliver lagt på kommunens hjemmeside. 


